

План основных мероприятий
по подготовке к введению федеральных государственных
образовательных
стандартов дошкольного образования (ФГОС)
в НДОУ «Детский сад №251 ОАО «РЖД»

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в НДОУ «Детский сад №251 ОАО «РЖД»

Задачи:

- Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС.
- Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС.
- Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулиющими реализацию ФГОС.
- Организовать эффективную кадровую политику в НДОУ.
- **Целевая группа участников:** заведующий, воспитатели, специалисты, родители (законные представители) воспитанников НДОУ.
- **Ожидаемые результаты:**
 - Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в НДОУ.
 - Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС.
 - Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулиющими реализацию ФГОС.
 - Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Результат
1.Организационное обеспечение введения ФГОС				
1.1	Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО. Утверждение положения о рабочей группе	Сентябрь 2013	Заведующий Старший воспитатель	Приказ «О создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС» . Положение о рабочей группе.

1.2	Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования.	Октябрь 2013	Заведующий Старший воспитатель	Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования»
1.3	Экспертиза условий, созданных в НДОУ в соответствии с требованиями ФГОС	Ноябрь 2013	Заведующий Старший воспитатель	Оценка степени готовности НДОУ к введению ФГОС
1.4	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС	По мере поступления нормативно-правовых документов	Заведующий	Протоколы методических совещаний
1.5	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования	По мере поступления материалов	Заведующий Старший воспитатель	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ
1.6	Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС	Ноябрь 2013 Обновление информации в течение года	Рабочая группа	Информационный стенд с периодически обновляющимися материалами
1.7	Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования	Ноябрь – Декабрь 2013	Старший воспитатель, воспитатели	Аналитическая справка
1.8	Комплектование библиотеки методического кабинета НДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования	В течение года	Заведующий Старший воспитатель	Выставка литературы в методическом кабинете
2. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
2.1	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС	По мере поступления нормативно-правовых документов	Заведующая	Протоколы методических совещаний
2.2	Приведение должностных инструкций работников ОУ	В течении года	Заведующая	Внесение изменений и дополнений в

	в соответствии с требованиями ФГОС ДО.			должностные инструкции
2.3	Внесение изменений и дополнений в Устав НДОУ.	Январь 2013	Заведующий	Устав в соответствии с ФГОС дошкольного образования
2.4	Обеспечение соответствия нормативной базы НДОУ требованиям ФГОС	В течении года	Заведующий Старший воспитатель	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность НДОУ
2.5	Разработка программы развития НДОУ. Определение плана развития НДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	Январь-февраль	Рабочая группа	Программа развития в соответствии с ФГОС дошкольного образования
2.6	Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования.	Март 2014	Заведующий Старший воспитатель, рабочая группа	Изучение требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования и ее объему
2.7	Разработка образовательной программы дошкольного образования, с учетом требований ФГОС	Январь -май	Рабочая группа	Приказ «О создании творческой группы по разработке ООП ДО» ООП ДО в соответствии с ФГОС дошкольного образования
2.8	Разработка : • Учебного плана, годового календарного графика; • Рабочих программ педагогов • Положения о мониторинге	Май-сентябрь 2014	Старший воспитатель	Утвержденные на установочном педсовете учебный план, годовой календарный график; рабочие программы педагогов, положения о мониторинге
3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС				
3.1	Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС	В течение года	Заведующий Старший воспитатель	Знание базовых документов ФГОС дошкольного образования
	Изучение требований ФГОС к структуре основной образовательной программы ДОУ, к условиям реализации и результатам освоения программ	Декабрь 2013	Заведующий Старший воспитатель	

3.2	Просмотр и обсуждение администрацией и педагогами видеозаписи серии вебинаров по обсуждению проекта ФГОС в сентябре 2013 года	Ноябрь - декабрь 2013	воспитатели	Изучение педагогами НДОУ материалов вебинаров по обсуждению проекта ФГОС.
3.3	Участие педагогов в районных методических объединениях	В течение года по плану районного МО	Педагоги НДОУ	Программы МО
3.4	Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения	В течение года в соответствии с планом	Заведующий Старший воспитатель	Повышение квалификации педагогических работников
3.4	Круглый стол «Результаты, проблемы первого этапа работы по подготовке введения ФГОС» с участием администрации и педагогов.	Февраль 2014	Рабочая группа	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО и внесение возможных дополнений в содержание ООП дошкольного образования.
3.6	Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования	Апрель 2014	Руководитель рабочей группы	Отчет руководителя творческой группы, материалы работы творческой группы, протокола заседаний
3.7	Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете	Май 2014	Старший воспитатель	Материалы работы по подготовке к введению ФГОС ДО за 2013 – 14 учебный год Протокол педагогического совета
3.8	Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах	В течение года	Рабочая группа	Практико-ориентированный семинар, мастер-классы; методические материалы
4. Материально-техническое обеспечение перехода НДОУ на ФГОС				
4.1	Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ДО	Ноябрь, декабрь 2013	Заведующий	Аналитическая справка
4.2	Обеспечение соответствия материально-технической базы НДОУ требованиям	В течении года	Заведующий Старший воспитатель	Соответствие материально-технической базы

	ФГОС ДО			НДОУ требованиям ФГОС ДО
4.3	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО	В течении года	Заведующий, медсестра	Соответствие санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО
4.4	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников НДОУ	В течении года	Заведующий	Соответствие условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников НДОУ
4.5	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС	В течении года	Заведующий Старший воспитатель	информационно-образовательная среда соответствует требованиям ФГОС
4.6	Обеспечение укомплектованности методической литературы и пособиями, электронными образовательными ресурсами	В течении года	Заведующий Старший воспитатель	НДОУ укомплектовано методической литературой и пособиями, электронными образовательными ресурсами
4.7	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети интернет	Постоянно	Заведующий Старший воспитатель	доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети интернет
5. Информационное обеспечение перехода НДОУ на ФГОС				
5.1	Размещение на сайте НДОУ информации о введении ФГОС	В течение года	Старший воспитатель	Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки к введению ФГОС
5.2	Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний	В течение года по плану.	Заведующий Педагоги НДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС дошкольного образования

5.3	Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности.	В течение года	Заведующий Старший воспитатель	Планирование консультаций по запросам педагогов. Выступления на родительских собраниях.
5.4	Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о введении в РФ ФГОС ДО).	Февраль 2014	Заведующий Старший воспитатель	Использование полученных результатов для дальнейшей работы по знакомству родителей (законных представителей) ФГОС ДО.
5.5	Работа с информационными материалами на сайте по вопросам реализации ФГОС ДО.	В течение года	Заведующий Старший воспитатель	Наполнение и своевременное обновление раздела «Образовательная деятельность» на сайте НДОУ.